
 
 

RESOLUCIÓN Nº856/2024 
San Martín. 

 
VISTO, el Expediente Nº6077/2021 del registro de la Universidad Nacional de General San Martín, y 

 
CONSIDERANDO: 
Que a los efectos de contratar una firma que realice la ejecución de la Obra Civil del Edificio ITS, en el Campus 

Miguelete, según lo solicitado por la Gerencia de Infraestructura en conjunto con la Secretaría de Coordinación 
General, la Universidad llevó a cabo la Licitación Pública N°7/2021, adjudicada mediante Resolución del Consejo 
Superior N°11 de fecha 22 de febrero de 2022, a la firma SES S.A., por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 
00/100 ($431.679.344.-). 

Que, en el expediente citado en el visto, luce una copia del contrato de obra suscripto con la firma adjudicataria 
con fecha 9 de marzo del 2022, en el cual se establece el plazo de ejecución de los trabajos en VEINTICUATRO (24) 
MESES, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de la Obra. 

Que el acta de inicio de obra se firmó el día 1 de abril de 2022, quedando establecida la fecha de finalización de 
los trabajos para el día 31 de marzo de 2024. 

Que mediante Resolución “Ad Referéndum” del Consejo Superior N°952 de fecha 29 de septiembre de 2023, se 
aprobó la modificación de proyecto de la Licitación Pública N°7/2021 y la ampliación del plazo de obra en CIENTO 
VEINTIDÓS (122) días corridos, siendo la nueva fecha de finalización de la obra el día 31 de julio del 2024.  

Que con fecha 10 de octubre de 2023, se suscribió el Acta Complementaria de la Licitación Pública N°7/2021, 
con la firma SES S.A. 

Que mediante Resolución “Ad Referéndum” del Consejo Superior N°741 de fecha 8 de octubre de 2024, se aprobó 
la ampliación del plazo de obra en OCHENTA Y CINCO (85) días hábiles, siendo la nueva fecha de finalización de 
la obra el 29 de noviembre de 2024. 

Que con fecha 16 de octubre de 2024, se suscribió la Adenda por la segunda ampliación de plazo, con la firma 
SES S.A. 

Que es de aplicación a este tipo de procedimientos la Ley de Obra Pública N°13.064 y el Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Delegado N°1023/2001. 

Que luce una nota de la Gerencia de Infraestructura, mediante la cual informa que, debido a diferentes eventos 
ocurridos durante su ejecución, será necesaria la aprobación de una ampliación de plazo conforme al siguiente 
detalle; 1) la empresa contratista presentó mediante Nota de Pedido N°59 los informes meteorológicos del período 
agosto 2024 a octubre 2024, de los cuales la Gerencia sugiere aprobar DOCE (12) días hábiles de ampliación por días 
de lluvia; 2) Demoras por falta de acceso a PB y Subsuelo: según Notas de Pedido N°58 y 60 y Orden de Servicio N°55, 
la empresa manifiesta su imposibilidad para trabajar en el área de laboratorios, aulas y oficinas de la Planta Baja y 
del subsuelo del Edificio, dado que actualmente se dictan clases y trabajo de investigación. De acuerdo a lo 
informado por la Secretaría de Coordinación General, la contratista podrá iniciar los trabajos a partir del lunes 25 
noviembre de 2024. Por ello, la Gerencia sugiere sumar VEINTIUN (21) días hábiles de ampliación.  

Que, en conclusión, la Gerencia solicita considerar una ampliación total de TREINTA Y TRES (33) días hábiles, 
ajustando la nueva fecha de finalización al 17 de enero de 2025. Además, informan que se ha solicitado a la empresa 
contratista la presentación del plan de trabajos y la curva de inversión mediante el libro de notas de pedido, los 
cuales se adjuntan como Anexo. 

Que la ampliación de plazo solicitada, se encuadra en la Cláusula N°16.4 inciso 5) y 9) del Pliego de Cláusulas 
Generales, los cuales establecen que, serán causales para el otorgamiento de prórrogas o ampliaciones de plazos las 
dificultades fehacientemente demostradas para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos 
que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre el plazo de ejecución y toda otra circunstancia que a 
juicio del Comitente justifique el otorgamiento de prórrogas, respectivamente. Asimismo, en la Cláusula N°16.5 del 
Pliego de Cláusulas Generales, correspondiente a los días de lluvia. 

 



 
Que la Clausula N°15.9, correspondiente a las modificaciones de plazos, establece que, si como consecuencia de 

las modificaciones contractuales dispuestas resultara necesario modificar los plazos secuenciales o finales de las 
Obras, el acto que las apruebe incluirá las respectivas adecuaciones de plazos y del Plan de Trabajos e Inversiones. 

Que las Direcciones de la Secretaría Administrativa y Legal, han tomado la debida intervención. 
Que ha emitido opinión el Servicio Jurídico Permanente. 
Que la Gerencia de Infraestructura informa que cualquier dilación temporal en el tratamiento y aprobación del 

trámite por parte del Consejo Superior puede ocasionar perjuicios administrativos y económicos tanto para la 
Universidad como para la contratista, por ello solicita la confección de un acto Ad Referéndum del Consejo 
Superior. 

Que de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Resolución del Consejo Superior N°270 del 29 de 
septiembre de 2022 y por el Artículo 67° inciso f) del estatuto de la Universidad, el suscripto se encuentra facultado 
para emitir actos administrativos del presente tenor. 

 
Por ello, 

EL RECTOR “AD REFERÉNDUM” DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la ampliación del plazo de obra correspondiente a la Licitación Pública N°7/2021, en 
TREINTA Y TRES (33) días hábiles, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula N°16.4 inciso 5) y 9) y N°16.5 del Pliego 
de Cláusulas Generales, siendo la nueva fecha de finalización de la obra el día 17 de enero de 2025 y aprobar la 
Adenda que obra como Anexo I a la presente. 
 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Plan de Trabajos y Curva de Inversión actualizada e incorporada en el Anexo I. 
 
ARTÍCULO 3°. - Encomendar a la Gerencia de Infraestructura de la Universidad a presentar el presente acto ante el 
Consejo Superior. 
 
ARTÍCULO 4°. -Registrar, comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar. 

 
RESOLUCIÓN Nº856/2024 

 
Cdor. Carlos GRECO 
                 Rector 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
              



 
 

ANEXO I -RESOLUCIÓN Nº856/2024 
 

ADENDA 

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN, representada en este acto por el Rector, 
Cdor. Carlos GRECO (DNI Nº14.095.441) con domicilio en la calle Yapeyú Nº2068, San Martín, en adelante EL 
COMITENTE, por una parte y (DNI Nº ) en su carácter de Representante Legal de la firma SES S.A., 
con domicilio legal en _ en adelante EL CONTRATISTA, adjudicatario de la Licitación Pública N°7/2021, 
convienen en celebrar el presente adicional del Contrato, con sujeción a las siguientes cláusulas: -------------- 

I. CONSIDERACIONES. 

1.1 Que con fecha 9 de marzo del 2022, el COMITENTE y el CONTRATISTA, suscribieron el contrato de obra 
pública que fuera consecuencia de la adjudicación al segundo de los nombrados, de los trabajos objeto de la 
Licitación Pública N°7/2021, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($431.679.344), 
pactándose un plazo de ejecución de obra de VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la fecha de 
firma del Acta de Inicio de la Obra, de fecha 1 de abril del 2022.----------------------------------------------------------- 

1.2 Que posteriormente, se aprobó la modificación de proyecto de la Licitación Pública N°7/2021 y la 
ampliación del plazo de obra en CIENTO VEINTIDÓS (122) días corridos, siendo la nueva fecha de 
finalización de la obra el día 31 de julio del 2024. ------------------------------------------------------------------------------ 

1.3 Que posteriormente, se aprobó la segunda ampliación del plazo de obra en OCHENTA Y CINCO (85) días 
hábiles, siendo la nueva fecha de finalización de la obra el 29 de noviembre de 2024. ------------------------------- 

1.4 Que la Gerencia de Infraestructura informa que, debido a diferentes eventos ocurridos durante su 
ejecución, será necesaria la aprobación de una ampliación de plazo conforme al siguiente detalle; 1) la 
empresa contratista presentó mediante Nota de Pedido N°59 los informes meteorológicos del período agosto 
2024 a octubre 2024, de los cuales la Gerencia sugiere aprobar DOCE (12) días hábiles de ampliación por días 
de lluvia; 2) Demoras por falta de acceso a PB y Subsuelo: según Notas de Pedido N°58 y 60 y Orden de Servicio 
N°55, la empresa manifiesta su imposibilidad para trabajar en el área de laboratorios, aulas y oficinas de la 
Planta Baja y del subsuelo del Edificio, dado que actualmente se dictan clases y trabajo de investigación. De 
acuerdo a lo informado por la Secretaría de Coordinación General, la contratista podrá iniciar los trabajos a 
partir del lunes 25 noviembre de 2024. Por ello, la Gerencia sugiere sumar VEINTIUN (21) días hábiles de 
ampliación. Que, en conclusión, la Gerencia solicita considerar una ampliación total de TREINTA Y TRES 
(33) días hábiles, ajustando la nueva fecha de finalización al 17 de enero de 2025. 

1.5 Por lo expuesto ambas partes convienen someterse a las siguientes cláusulas: 

II. CLÁUSULAS. 

2.1. Plazo de finalización de los trabajos. 
Se extiende el plazo de obra establecido en el contrato original, en TREINTA Y TRES (33) días hábiles, siendo 



 
la nueva fecha de finalización el día 17 de enero de 2025. ------------------------------------------------------------------- 
 

2.2. Documentos Integrantes 
Pasan a formar parte integrante del contrato el nuevo plan de trabajos y la curva de inversión obrante como 
Anexo a la presente Adenda. El resto de la documentación integrante del contrato se mantiene. ---------------- 
 

2.3.  

EL CONTRATISTA renuncia automáticamente a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos 
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, motivados en la ampliación del plazo 
contractual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

En prueba de conformidad, las partes suscriben la presente, en doble ejemplar, en San Martín, el ___ de 

_______________ de 2024. Siguen las firmas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo ADENDA 

 
 

 
 

 



OBRA CIVIL EDIFICIO ITS EN EL CAMPUS MIGUELETE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN -  CAMPUS MIGUELETE ECONOMIA 2,71 

DEMASÍA

abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23
PLAN DE TRABAJOS nº1 nº2 nº3 nº4 nº5 nº6 nº7 nº8 nº9 nº10 nº11 nº12 nº13 nº14

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14

ITEM DESCRIPCION COMPUTO PRECIO U. PARCIAL TOTAL % % % % % % % % % % % % % %

1 CONDICIONES GENERALES
NORMAS Y CUMPLIMIENTOS 453.824,56$ 4% 4% 3% 3% 3% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

1.1 Planos de obra 1,00 302.544,63$               302.544,63$ 6% 6% 4% 4% 4% 8% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
1.2 Planos conforme a obra 1,00 151.279,93$               151.279,93$

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 473.274,19$ 8% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
1.3 Seguridad e Higiene 1,00 473.274,19$               473.274,19$ 8% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

OBRADOR, DEPÓSITO, SANITARIOS Y OFICINAS PARA LA D.O. 3.348.479,46$   52% 43% 5%
1.4 Obrador, depósito y sanitarios 48,00 69.759,99$   3.348.479,46$   52% 43% 5%

LIMPIEZA DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL 4.734.571,57$   5% 2% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
1.5 Limpieza de obra diaria 24,00 104.536,99$               2.508.887,81$   10% 4% 4% 5% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
1.6 Limpieza final  5950,00 374,06$   2.225.683,76$  

AYUDA DE GREMIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1.981.672,78$   6% 4% 4% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
1.7 Ayuda de gremios 5950,00 333,05$   1.981.672,78$   6% 4% 4% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

CERCOS, DEFENSAS Y MAMPARAS 826.112,29$ 43% 29% 0% 0% 0% 29% 0% 0% 0%
1.8 Cerco de Obra 141,00 2.510,72$   354.012,11$ 100%

Protección en PB con tabique provisorio de fenólicos + estructura de madera 193,32 2.442,07$   472.100,18$ 50% 50%
REPLANTEO Y NIVELACION 1.850.321,70$   4% 4% 4% 5% 4% 6% 6% 6% 6% 10% 5% 4% 4% 4%

1.9 Replanteo 5950,00 310,98$   1.850.321,70$   4% 4% 4% 5% 4% 6% 6% 6% 6% 10% 5% 4% 4% 4%
CARTEL DE OBRA 57.241,43$ 100%

1.10 Cartel de Obra 7,70 7.433,95$   57.241,43$ 100%

SUBTOTAL 13.725.497,97$  

2 EMPLAZAMIENTO
PREPARACION DEL TERRENO 111.622,57$ 90%

2.1 Desmonte y nivelación de terreno 30,75 3.630,00$   111.622,57$ 90%

MOVIMIENTO DE TIERRA 585.991,25$ 20%
2.2 Retiro de suelo natural, esp. 20cm 161,43 3.630,00$   585.991,25$ 20%

SUBTOTAL 697.613,81$

3 HORMIGONES
HORMIGÓN 1.490.872,95$   10% 55% 3%

3.1 Tabique de cierre exterior 5,00 298.174,59$               1.490.872,95$   10% 55% 3%
CONTRAPISOS 11.477.974,07$   8% 62% 23% 7%

3.2 Contrapiso alveolar espesor 18cm  812,05 4.272,51$   3.469.488,67$   25% 45% 30%
3.3 Contrapiso H8 espesor 8cm  1909,02 4.195,09$   8.008.485,41$   70% 20% 10%

CARPETAS 5.869.243,65$   15% 55% 20% 10%
3.4 Carpeta cementicia esp. 3cm 2721,07 2.156,96$   5.869.243,65$   15% 55% 20% 10%

PISOS DE HORMIGÓN ALISADO Y PEINADO 13.514.246,85$   14% 4% 7% 2% 24% 10%
3.5 SH1 ‐ Solado exterior hormigón H21, terminación alisada a la llana mecánica,  538,12 11.655,79$   6.272.156,29$   33% 15%
3.6 SH2 ‐ Solado exterior hormigón H21, terminación alisada a la llana mecánica,  514,02 7.286,82$   3.745.596,49$   15% 5% 30% 10%
3.7 SH3 ‐ Alisado de cemento rodillado (s/ losa existente) 325,50 7.286,82$   2.371.861,15$   81% 9% 5% 5%
3.8 Demolición de piso exterior existente 38,10 14.232,77$   542.268,70$ 62% 37%
3.9 Provisión y colocacion de bolardos en piso de hormigón exterior 29,00 20.081,53$   582.364,23$

SUBTOTAL 32.352.337,53$  

4 MAMPOSTERÍA Y TABIQUES
MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS 2.536.715,37$   3% 14% 10% 4% 3% 0% 14% 2% 3% 1%

4.1 Ladrillo comun 9,00 52.702,49$   474.322,37$ 9% 2% 1%
4.2 Ladrillo hueco de 08  119,51 2.398,70$   286.669,21$ 29% 17% 9% 3%
4.3 Ladrillo hueco de 12 190,44 2.743,01$   522.378,95$ 50% 30% 15% 5%
4.4 Ladrillo hueco de 18  1,00 2.751,36$   2.751,36$   50% 50%
4.5 Demolición de mampostería 42,22 2.481,47$   104.765,28$ 77% 4%
4.6 Retiro de carpinterías existentes 156,00 2.922,56$   455.919,38$ 10% 80% 10%
4.7 Colocación de carpinterías 120,00 2.693,73$   323.247,27$ 20% 10%
4.8 Colocación de barandas  99,00 3.703,65$   366.661,56$

TABIQUES DE PLACAS DE YESO Y PLACAS CEMENTICIAS 6.647.032,25$   12% 0% 10% 19% 18% 11% 6% 4% 2%
4.9 Tabique doble placa con aislación lana de vidrio  367,20 6.973,24$   2.560.575,28$   15% 10% 20% 20% 20% 5% 5% 3%
4.10 Medio tabique placa simple con aislación lana de vidrio  379,20 5.005,95$   1.898.255,48$   15% 15% 30% 20% 10% 5% 5%
4.11 Medio tabique doble placa con aislación lana de vidrio  384,69 5.490,85$   2.112.275,47$   7% 5% 7% 14% 2% 7% 2% 1%
4.12 Medio tabique placa cementicia 0,80 10.702,69$   8.562,15$   50% 20% 15% 10% 3%
4.13 Retiro de tabiquería existente 69,00 976,29$   67.363,87$ 60% 40%

SUBTOTAL 9.183.747,62$  

5 METALES
ESTRUCTURAS METÁLICAS 37.083.122,78$   0,3% 2,1% 4,2% 0,0% 0,3% 2,0% 3% 11% 5% 8% 2% 10%

5.1 Estructura de Puente 1 conformada por perfiles normalizados 1425,60 2.356,29$   3.359.132,86$   10% 2% 18% 15% 11% 30%
5.2 Estructura de Puente 2 conformada por perfiles normalizados 610,97 2.356,29$   1.439.628,37$   10% 2% 15% 15% 11% 37%
5.3 Estructura de Puente 3 conformada por perfiles normalizados 678,86 2.356,29$   1.599.593,81$   10% 2% 15% 15% 11% 37%
5.4 Estructura complementaria 640,00 1.735,65$   1.110.816,55$   10% 10% 15% 15%
5.5 Montaje, aparejos, andamios, izaje, etc. 1,00 445.888,19$               445.888,19$ 50%

Escalera Tramo SS a PB

5.6 Estructura escalera por Tramo 523,73 2.978,92$   1.560.148,91$   5% 5% 5% 2% 18% 55% 5%
5.7 Estructura complementaria de escalones 104,00 2.978,92$   309.807,51$ 5% 5% 5% 2% 18% 55% 5%
5.8 Montaje, aparejos, andamios, izaje, etc. 1,00 445.888,19$               445.888,19$ 90% 5%
5.9 Escalón base concreto  5,85 91.674,66$   536.296,78$ 70% 30%

Escalera Tramo PB a 1° piso

5.10 Estructura escalera por Tramo 942,71 6.066,57$   5.719.011,65$   5% 5% 2% 12% 13%
5.11 Estructura complementaria de escalones 187,00 2.978,92$   557.057,73$ 10% 2% 9%
5.12 Montaje, aparejos, andamios, izaje, etc. 1,00 445.888,19$               445.888,19$

5.13 Escalón base concreto 10,53 91.674,66$   965.334,20$

Escalera Tramo 1° a 2° piso

5.14 Estructura escalera por Tramo 733,22 6.066,57$   4.448.120,17$   5% 3% 2%
5.15 Estructura complementaria de escalones 146,00 2.978,92$   434.922,08$ 8% 2%
5.16 Montaje, aparejos, andamios, izaje, etc. 1,00 445.888,19$               445.888,19$

5.17 Escalón base concreto  8,19 91.674,66$   750.815,49$

Escalera Tramo 2° a 3° piso

5.18 Estructura escalera por Tramo 942,71 6.066,57$   5.719.011,65$   5% 3% 2% 10% 3%
5.19 Estructura complementaria de escalones 187,00 2.978,92$   557.057,73$ 8% 2% 8% 3%
5.20 Montaje, aparejos, andamios, izaje, etc. 1,00 445.888,19$               445.888,19$ 8% 3%
5.21 Escalón base concreto  10,53 91.674,66$   965.334,20$ 8%

Entrepisos

5.22 Entrepiso técnico en SS. Tubo estructural + perfil C. Esp. 10cm 37,03 51.277,17$   1.898.793,54$   5% 5% 15% 38% 10% 12%
5.23 Entrepiso de cierre sobre aulas SS. Tubo estructural + perfil C + placa de fenóli 57,00 51.277,17$   2.922.798,59$   5% 5% 15% 23% 10% 32%

HERRERIAS 11.693.717,14$   0% 0% 0% 0% 1% 8%
5.24 BA‐1 ‐ Baranda conformada por planchuelas de acero galvanizado, pasamanos 130,00 78.127,93$   10.156.631,26$                 8%
5.25 HE‐1 Puertas de acceso a nicho para gases, hierro galvanizado mas celosias 2,00 338.308,95$               676.617,90$

5.26 HE‐2 Escalera marinera de acero macizo 1,00 114.449,90$               114.449,90$ 25%
5.27 HE‐3 Tapa de acceso a equipos, perfiles galvanizados tapa de chapa tipo semil 2,00 67.068,52$   134.137,05$

5.28 HE‐4 Persiana fija con celosia para ventilacion de entrepiso tecnico, hierro galv 1,00 280.623,41$               280.623,41$

5.29 HE‐5 Persianas fijas con celosia y tejido interno en chapa doble 1,00 63.071,89$   63.071,89$ 30%
5.30 HE‐6 Escalera simple de estructura metalica con baranda y pasamanos 1,00 134.048,67$               134.048,67$ 80%
5.31 HE‐7 Tapas de inspeccion para tanque de incendio 2,00 67.068,52$   134.137,05$ 80%

SUBTOTAL 48.776.839,92$  

6 CUBIERTAS, AISLACIONES TÉRMICAS E HIDRÁULICAS
AISLACIONES HIDRÓFUGAS 3.698.410,82$   27% 34% 14% 12% 0%

6.1 Film de polietileno 200 micrones 381,00 1.247,33$   475.232,76$

6.2 Aislación hidrófuga vertical bajo revestimiento  1120,00 2.437,30$   2.729.771,80$   30% 40% 15% 15%
6.3 Aislación hidrófuga horizontal sobre losa y/o contrapisos 202,44 2.437,30$   493.406,25$ 40% 30% 25% 5%

SUBTOTAL 3.698.410,82$  

7 CARPINTERÍAS
CARPINTERÍAS DE METAL 5.954.412,63$   0% 0% 16% 29% 9% 2% 7% 3% 1%

7.1 PiA ‐ Puerta de abrir de 1 hoja F60, marco y hoja de chapa, relleno ignífugo, d 4,00 262.944,35$               1.051.777,41$   12% 50% 15% 2% 5%
7.2 Pc1 ‐ Puerta de abrir de 1 hoja, marco de chapa, hoja de chapa relleno con po 5,00 262.944,35$               1.314.721,77$   12% 20% 15% 11% 8%
7.3 Pc2 ‐ Puerta de abrir de 1 hoja, marco de chapa, hoja de chapa relleno con po 5,00 247.843,77$               1.239.218,87$   50% 20% 15% 11%
7.4 Pc3 ‐ Puerta de abrir de 1 hoja, marco de chapa, hoja de chapa relleno con po 0,00 222.845,69$               ‐$

7.5 Pc4 ‐ Puerta de abrir de 1 hoja, marco de chapa, hoja de chapa relleno con po 1,00 180.977,35$               180.977,35$

7.6 Pc5 ‐ Puerta de abrir de 1 hoja, marco de chapa, hoja de chapa relleno con po 6,00 114.905,69$               689.434,16$ 20% 11% 3%
7.7 Pv1 ‐ Puerta de abrir de 1 hoja, marco de chapa, hoja de vidrio laminado 3+3 c 2,00 218.907,45$               437.814,90$ 10% 22% 11% 3%
7.8 Pv2 ‐ Puerta de abrir de 2 hojas, marco de chapa, hoja de vidrio laminado 3+3 2,00 319.566,66$               639.133,31$ 12% 80%
7.9 Pv3 ‐ Puerta de abrir de 2 hojas, marco de chapa, hoja de vidrio laminado 3+3 0,00 403.093,76$               ‐$

7.10 Pv4 ‐ Puerta de abrir de 2 hojas, marco de chapa, hoja de vidrio laminado 3+3 1,00 401.334,85$               401.334,85$

CARPINTERÍAS DE MADERA 19.121.076,54$   0% 0% 12% 17% 12% 16%
7.11 P1 ‐ Puerta de abrir de 1 hoja, marco de chapa, hoja enchapada en guatambu  21,00 236.610,25$               4.968.815,20$   10% 30% 17%
7.12 P2 ‐ Puerta de abrir de 1 hoja, marco de chapa, hoja enchapada en guatambu  14,00 244.277,33$               3.419.882,61$   15% 25% 17%
7.13 P3 ‐ Puerta de abrir de 1 hoja, marco de chapa, hoja enchapada en guatambu  1,00 268.090,28$               268.090,28$ 70% 18%
7.14 P4 ‐ Puerta de abrir de 2 hojas, marco de chapa, hojas enchapada en guatamb 14,00 437.019,05$               6.118.266,66$   15% 15% 10% 15%
7.15 P5 ‐ Puerta de abrir de 1 hoja, marco de chapa, hoja enchapada en guatambu  7,00 216.220,23$               1.513.541,62$   20% 6% 14% 17%
7.16 P6 ‐ Puerta de abrir de 2 hojas, marco de chapa, hojas enchapada en guatamb 3,00 419.035,39$               1.257.106,16$   15% 12% 13% 17%
7.17 P7 ‐ Puerta de abrir de 1 hoja, marco de chapa, hoja enchapada en guatambu  2,00 285.176,69$               570.353,38$ 20% 5% 15% 18%
7.18 P8 ‐ Puerta de abrir de 2 hojas, marco de chapa, hojas enchapada en guatamb 2,00 502.510,32$               1.005.020,64$   40% 18%

CARPINTERÍAS DE ALUMINIO 23.382.660,41$   0% 0% 3% 11% 9% 6% 0%
7.19 Pv5 ‐ Puerta de abrir de 1 hoja, zócalo superior e inferior de aluminio anodizad 9,00 187.323,32$               1.685.909,90$  

7.20 Pv6 ‐ Puerta de abrir de 2 hojas, zócalo superior e inferior de aluminio anodiza 2,00 376.366,48$               752.732,96$

7.21 FV1 ‐ Frente integral de aluminio prepintado color blanco, conformado por pa 1,00 1.154.938,21$            1.154.938,21$   15% 5%
7.22 FV2 ‐ Frente integral, zócalo superior e inferior de aluminio anodizado alto 10 1,00 688.268,50$               688.268,50$

7.23 FV3 ‐ Paño fijo de cierre, zócalo superior e inferior de aluminio anodizado alto 12,00 43.664,52$   523.974,20$

7.24 FV4 ‐ Paño fijo local, zócalo superior e inferior de aluminio anodizado alto 10c 2,00 331.117,73$               662.235,46$

7.25 FV5 ‐ Frente integral, zócalo superior e inferior de aluminio anodizado alto 10 1,00 633.717,44$               633.717,44$

7.26 FV5' ‐ Frente integral, zócalo superior e inferior de aluminio anodizado alto 10 1,00 894.130,90$               894.130,90$

7.27 FV5'' ‐ Frente integral, zócalo superior e inferior de aluminio anodizado alto 10 1,00 117.625,56$               117.625,56$

7.28 FV6 ‐ Paño fijo local, zócalo superior e inferior de aluminio anodizado alto 10c 1,00 176.205,21$               176.205,21$

7.29 FV7 ‐ Frente integral, zócalo superior e inferior de aluminio anodizado alto 10 0,00 843.866,28$               ‐$

7.30 FV8 ‐ Paño fijo de cierre, zócalo superior e inferior de aluminio anodizado alto 0,00 2.187.729,52$            ‐$

7.31 FV9 ‐ Paño fijo de cierre, zócalo superior e inferior de aluminio anodizado alto 0,00 370.891,42$               ‐$

7.32 FV10 ‐ Frente integral, piel de vidrio, aluminio anodizado mate, vidrio DVH lam 1,00 14.775.964,36$          14.775.964,36$                 5% 17% 12% 8%
7.33 FV11 ‐ Frente integral, piel de vidrio, aluminio anodizado mate, vidrio DVH lam 1,00 509.474,11$               509.474,11$ 10% 6% 10%
7.34 FV12 ‐ Frente integral de aluminio prepintado color a definir, conformado por 2,00 142.351,66$               284.703,32$

7.35 UG‐1 Reacondicionar perfiles autoportantes de vidrio existentes, 1047x254 148,00 3.532,30$   522.780,28$ 10% 10% 10% 32%
CRISTALES Y ESPEJOS 521.951,92$

7.36 Espejos de 6 mm.  28,50 18.316,74$   521.951,92$

SUBTOTAL 48.980.101,50$  

8 TERMINACIONES
CIELORRASOS DE PLACAS DE YESO Y PLACAS CEMENTICIAS 14.842.473,96$   0% 7% 13% 11% 23% 13% 10% 0,5%

8.1 CP1 ‐ Suspendido placa de roca de yeso c/buña perimetral      2124,00 5.747,35$   12.207.376,21$                 9% 13% 13% 26% 13% 4%
8.2 CP2 ‐ Suspendido desmontable 60x60 tipo Amstrong o similar 181,67 12.515,19$   2.273.634,59$   15% 5% 10% 15% 35%
8.3 CP4 ‐ Suspendido placa de roca de yeso verde c/buña perimetral      14,10 4.819,80$   67.959,14$ 10% 10% 10% 30%
8.4 CX1‐ Suspendido placas de fibrocemento tipo Eternit Tectiva o Matise 33,64 8.724,85$   293.504,03$ 20% 10% 30% 25%

CIELORRASOS METÁLICOS 497.642,58$

8.5 Reposición de pieza de ajuste  de aluminio blanco idem existente entre mulion 43,50 11.440,06$   497.642,58$

CIELORRASOS DE MADERA 6.323.341,28$   0% 0% 0% 12%
| CE2 ‐ Tablero fenólico 19mm sobre estructura metálica (idem existente)  170,98 15.382,78$   2.630.148,13$   30%
8.7 CM1 ‐ Tablero fenólico 19mm enchapado en madera Guatambú, sobre estruct 116,96 31.576,55$   3.693.193,15$  

REVOQUES Y YESERIAS 6.563.670,69$   20% 15% 32% 11% 13% 4% 0%
8.8 Revoque grueso y fino a la cal  2614,77 2.221,43$   5.808.532,00$   20% 15% 30% 10% 15% 5%
8.9 Revoque grueso bajo revestimiento 524,20 1.440,55$   755.138,69$ 20% 15% 50% 15%

REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y/O PORCELANATOS 5.019.487,48$   8% 0% 0% 10% 22% 0% 24%
8.10 RC1 ‐ Revestimiento de porcelanato rectificado 120X60cm simil cemento 1° M 494,60 9.726,75$   4.810.848,77$   8% 10% 22% 25%
8.11 RC2 ‐ Revestimiento de porcelanato rectificado 120X60cm simil cemento 1° M 21,45 9.726,75$   208.638,71$ 8% 10% 20% 10% 12%

REVESTIMIENTOS CEMENTICIOS 1.822.726,84$   0% 0% 5% 5% 10%
8.12 RE1 ‐ Revestimiento cementicio tipo Tarquini Raya 2 o similar color blanco 8,15 2.924,76$   23.836,76$

8.13 RH2 ‐ Tratamiento embellecedor sobre tabique de hormigón existente tipo We 632,72 2.843,11$   1.798.890,08$   5% 5% 10%
REVESTIMIENTOS METÁLICOS 2.258.196,87$  

8.14 Frentes de acero inoxidable en ascensores 95,95 23.535,14$   2.258.196,87$  

REVESTIMIENTOS DE MADERA 5.569.750,44$  

8.15 Revestimiento de tablero fenólico 19mm enchapado en madera Guatambú, so 209,72 26.558,03$   5.569.750,44$  

PINTURAS 12.734.585,67$   0% 1% 0% 1% 1% 1% 15% 13% 4% 1%
8.16 Látex muros interiores satinado previo enduído completo sobre revoques 1,00 1.731,18$   1.731,18$  

8.17 Látex muros interiores satinado previo enduído completo sobre tabiques de p 2732,57 1.730,29$   4.728.139,04$   24% 14% 5%
8.18 Látex muros exteriores sobre placa cementicia 1,00 1.349,12$   1.349,12$   0%
8.19 Látex cielorrasos antihongo en interiores previo enduído completo 2124,00 1.669,33$   3.545.666,84$   15% 17%
8.20 Látex cielorrasos exteriores 14,10 1.418,52$   20.001,16$

8.21 Esmalte sintético sobre cielorraso fenólico nuevo 287,94 1.491,32$   429.410,87$

8.22 Curado y emprolijado de hormigón visto con silicona en cielorrasos 331,01 1.063,27$   351.947,85$ 5% 5% 5% 20% 10% 30%
8.23 Curado y emprolijado de hormigón visto con silicona en tabiques interiores 1537,52 970,47$   1.492.117,70$   5% 5% 5% 20% 20% 15% 5%
8.24 Esmalte sintético sobre herrerias 175,00 2.522,37$   441.415,30$

8.25 Esmalte sintético sobre carpinterías metálicas 830,97 1.700,79$   1.413.306,32$   5%
8.26 Remoción de revestimiento de caucho en tensores existentes. Aplicación de do 830,97 372,46$   309.500,30$ 2% 25% 15% 5% 5% 2% 6% 5%

PISOS Y ZOCALOS DE CERAMICO O PORCELANATO 39.549.923,55$   8% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 17% 24% 3%
8.27 SP1 ‐ Solado porcelanato recƟficado 120X60cm simil cemento 1° Marca (espe 853,98 9.726,75$   8.306.446,89$   6% 16% 14% 20%
8.28 SP2 ‐ Solado porcelanato rectificado 120X60cm simil cemento 1° Marca  (espe 1909,02 9.726,75$   18.568.553,42$                 8% 10% 18% 25%
8.29 SP3 ‐ Solado porcelanato rectificado 120X60cm simil cemento 1° Marca s/ ho 1303,10 9.726,75$   12.674.923,24$                 8% 18% 25% 9%

PISOS Y ZOCALOS DE MADERA 3.496.581,37$  

8.30 SM1 ‐ Solado de madera Viraró esp. 1" 105,28 33.211,89$   3.496.581,37$  

PISOS Y ZÓCALOS VINILICOS Y DE GOMA 92.498,09$ 0% 0% 0% 47% 23%
8.31 SV1‐ Solado vinílico termosoldado tipo Indelval o equivalente, esp. 3mm    21,73 2.100,80$   45.650,32$ 58% 29%
8.32 ZV1‐ Zócalo sanitario vinílico tipo Indelval o equivalente, esp. 3mm   22,30 2.100,80$   46.847,77$ 36% 18%

PISOS DE BLOQUES DE HORMIGÓN 2.261.761,20$  

8.33 Solado intertrabado tipo Blockrete, modelo Cespekret 357,53 6.326,16$   2.261.761,20$  

ZOCALOS DE METAL 8.681.701,82$   0% 0% 0% 6% 6% 2%
8.34 ZA ‐ Aluminio  1436,50 1.994,62$   2.865.269,49$   10% 19% 5%
8.35 Ajuste perimetral de aluminio anodizado natural para encuentro entre solado  580,00 4.585,16$   2.659.394,87$   10%
8.36 AA1 ‐ Ajuste de chapa blanca pintada a fuego (entre tensores existentes) 580,00 4.585,16$   2.659.394,87$  

8.37 Reposición de pieza de ajuste  de aluminio blanco idem existente entre mulion 43,50 11.440,06$   497.642,58$

MARMOLERIAS 1.734.494,57$   0% 0% 0%
8.38 ME1 ‐ Mesada granito Negro Brasil, esp 2cm, con zócalo y frentin para Baños  15,38 31.709,22$   487.687,87$

8.39 ME2 ‐ Mesada granito Negro Brasil, esp 2cm, con zócalo para Office 13,42 31.709,22$   425.537,79$

8.40 ME3 ‐ Mesada granito Negro Brasil, esp 2cm, con zócalo y frentin para sanitar 14,65 31.709,22$   464.540,14$

8.41 ME4 ‐ Mesada granito Negro Brasil, esp 2cm, con zócalo y frentin para Labora 11,25 31.709,22$   356.728,77$

SUBTOTAL 111.448.836,40$

9 ESPECIALIDADES
PARQUIZACIÓN Y ARBOLADO 343.885,23$ 0% 0%

9.1 SE1 ‐ Superficie de piedra bola 64,74 1.979,46$   128.150,39$

9.2 Extracción de árbol existente 1,00 66.806,29$   66.806,29$

9.3 Provisión y plantación de árbol de Lapacho 6,00 9.152,05$   54.912,28$

9.4 Provisión y plantación de árbol de Jacarandá 6,00 5.873,88$   35.243,30$

9.5 Provisión y plantación de árbol de Timbó 6,00 3.680,32$   22.081,90$

9.6 Provisión y plantación de árbol de Ibirá Pitá 6,00 6.115,18$   36.691,06$

TABIQUES SANITARIOS MODULARES 2.108.027,28$   0% 0%

PLANILLA DE COTIZACIÓN

PDT1 PDT2
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9.7 Panel divisorio baño, placa 15mm enchapado en laminado plástico, completo  65,00 31.417,97$                   2.042.167,88$  

9.8 Panel divisor de mingitorios, placa 15mm enchapado en laminado plástico, co 1,10 59.872,18$                   65.859,40$  

SUBTOTAL 2.451.912,51$  

10 MOBILIARIOS Y ACCESORIOS
MOBILIARIO 1.076.011,46$   0% 0% 32%

10.1 Mueble bajomesada en Office 10,80 64.367,47$                   695.168,68$  

10.2 Provisión de campana cerrada apta solventes y acidos 1,00 380.842,77$                380.842,77$   90%
SUBTOTAL 1.076.011,46$  

11 TRANSPORTES VERTICALES
ASCENSORES Y MONTACARGAS ELECTROMECÁNICOS 16.414.546,99$   4% 1% 3% 10% 15% 5% 10% 12% 9% 5%

11.1 Ascensor electromecánico 2,00 8.207.273,49$             16.414.546,99$                  4% 1% 3% 10% 15% 5% 10% 12% 9% 5%
ASCENSORES Y MONTACARGAS HIDRÁULICOS 11.838.917,45$   4% 4% 10% 0% 7%

11.2 Ascensor montacarga hidráulico 1,00 11.838.917,45$           11.838.917,45$                  4% 4% 10% 7%
SUBTOTAL 28.253.464,44$  

12 INSTALACIONES MECANICAS
DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 3.627.512,70$   5% 17% 5% 8% 17% 8% 5% 11% 9%
Distribución agua fría y caliente

12.1 Caño polipropileno termofusión ø63mm. Incl.acc.  60,00 3.859,14$   231.548,50$   15% 50% 15% 10% 5% 5%
12.2 Caño polipropileno termofusión ø50mm. Incl.acc.  90,00 2.536,01$   228.240,66$   15% 50% 15% 10% 5% 5%
12.3 Caño polipropileno termofusión ø38mm. Incl.acc.  60,00 2.279,92$   136.795,01$   15% 50% 15% 10% 5% 5%
12.4 Caño polipropileno termofusión ø32mm. Incl.acc.  50,00 1.682,37$   84.118,62$   15% 50% 15% 10% 5% 5%
12.5 Caño polipropileno termofusión ø25mm. Incl.acc.  120,00 1.298,24$   155.788,39$   15% 50% 15% 10% 5%
12.6 Caño polipropileno termofusión ø20mm. Incl.acc.  200,00 871,42$   174.283,81$   15% 50% 15% 10% 5%
12.7 Válvula esférica ø50mm incl.acc. 35,00 871,42$   30.499,67$   25% 5% 25% 15%
12.8 Llave paso c/campana ø19mm. 40,00 5.139,59$   205.583,76$   15% 50% 15% 10% 5% 5%
12.9 Canilla servicio con llave de paso ø 19mm con caja acero inoxidable 20x20 10,00 3.859,14$   38.591,42$   50% 10%
12.10 Panel de servicios con 8 llaves de paso AF/AC.  19Mm 10,00 5.139,59$   51.395,94$   10%
12.11 2 Tanques de bombeo plasticos 1500L, colector y accesorios necesarios de ac 2,00 199.471,38$                398.942,76$   30% 10% 10% 30%
12.12 Equipamiento de tanque de reserva. Uniones dobles, flotante automático, col 2,00 615.346,35$                1.230.692,70$   50% 10% 10% 10%
12.13 Bomba elevadora. 1,5HP, valvulas y montaje 2,00 309.460,47$                618.920,95$   10% 25% 40% 5%
12.14 Retiro de tanque existente en 1ºP y adecuación del tendido a la nueva intalac 1,00 20.751,85$                   20.751,85$   80% 10% 10%
12.15 Accesorios y piezas especiales no computados 1,00 21.358,66$                   21.358,66$   30% 10%

DESAGUES PLUVIALES Y CLOACALES 4.867.759,68$   12% 19% 7% 6% 2% 10% 0% 14% 8% 4%
Instalación cloacal completa

12.16 Caño PP ø160 Incl. Accesorios montaje 60,00 6.420,05$   385.202,80$   25% 40% 15% 10% 5% 5%
12.17 Caño PP ø 110mm. Incl. Accesorios montaje 180,00 2.685,39$   483.370,82$   25% 40% 15% 10% 5% 5%
12.18 Caño HG ø 75 mm.vert.o susp.incl.grapas 30,00 7.042,49$   211.274,66$   50% 25% 20% 5%
12.19 Caño PP ø 63mm vert.o susp.incl.grapas 150,00 1.511,65$   226.746,80$   25% 40% 15% 10% 5%
12.20 Caño PP desague ø 50mm. Incl. Accesorios montaje 80,00 1.298,24$   103.858,93$   25% 40% 15% 10% 5%
12.21 Caño PP desague ø 40mm. Incl. Accesorios montaje 70,00 1.084,83$   75.937,95$   25% 40% 15% 10% 5%
12.22 Caño PVC 63mm. drenes de aire acondicionado 450,00 1.511,65$   680.240,40$   25% 40% 15% 5% 5% 5% 5%
12.23 Caño PVC 40mm. drenes de aire acondicionado 110,00 1.084,83$   119.331,06$   25% 40% 15% 5% 5% 5%
12.24 Pileta piso PP ø 63 incl.marco y reja11x11x5mm 26,00 5.566,41$   144.726,70$   25% 40% 15% 10% 5%
12.25 Pileta piso PP ø 63 incl.marco y reja20x20x5mm 5,00 11.115,04$                   55.575,20$   25% 40% 15% 10% 5%
12.26 Boca de acceso 15x15 incl.m.y tapa DCH 6,00 5.139,59$   30.837,56$   25% 40% 15% 10% 5%
12.27 Cámara inspección 60x60 incl.tapa reforzada 2,00 157.940,26$                315.880,52$   10% 25% 60%
12.28 Marco y tapa 60x60 chapa reforzada 2,00 56.215,42$                   112.430,84$   20%
12.29 Cámara toma muestra y tubo testigo s/Normas OSN 1,00 213.426,54$                213.426,54$   25% 25%
12.30 Cañería cloacal de nexo en vía pública incl.empalme con red AYSA 1,00 42.699,53$                   42.699,53$   20%
12.31 Bombas sumergibles cloacales 2 HP Pedrollo o similar  2,00 213.426,54$                426.853,07$   30% 20%
12.32 Canaleta con reja hierro 0,20m 26,96 38.985,87$                   1.051.058,96$   14% 28% 21% 7%
12.33 Tapon de limpieza 160 1,00 1.511,65$   1.511,65$  

12.34 Apertura y cierre de zanjas 80,00 2.067,96$   165.437,03$   40% 30% 20% 5%
12.35 Accesorios y piezas especiales no computados 1,00 21.358,66$                   21.358,66$   50%

ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS 6.505.728,46$   9% 4% 0% 0% 0% 8%
12.36 Provisión y colocación inodoro con asiento y tapa 34,00 65.866,83$                   2.239.472,32$   10%
12.37 Provisión y colocación de válvula tipo tecla p/ limpieza inodoro  35,00 41.331,94$                   1.446.617,90$   40% 20%
12.38 Provisión y colocación lavatorio incl.conexiones y griferia 32,00 54.385,44$                   1.740.334,15$   10%
12.39 Provisión y colocacion mingitorio incluye válvula limpieza temporizada 6,00 49.617,53$                   297.705,21$   10%
12.40 Provisión y colocaciónde pileta de lavar, incluye bronceria 7,00 74.090,18$                   518.631,28$   10%
12.41 Inodoro discapacitado con depósito a mochila y asiento 1,00 103.126,22$                103.126,22$   15%
12.42 Lavatorio con sistema móvil reclinable,incl.broncería 1,00 88.779,82$                   88.779,82$   15%
12.43 Barral fijo tipo L (izquierdo y derecho) 1,00 62.811,53$                   62.811,53$   15%
12.44 Barral rebatible 1,00 8.250,03$   8.250,03$   15%

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 8.823.692,96$   9% 0% 9% 9% 4% 4% 6% 6% 22%
12.45 Boca impulsión simple ø76, incl.marco y tapa 60x40 1,00 51.218,10$                   51.218,10$  

12.46 Boca de incendio completa. Incluye valvula hidrante bce. Ø 1 ½", lanza de bce 18,00 97.812,34$                   1.760.622,20$   20% 10% 20%
12.47 Caño hierro negro sch 40 ø 76mm. 15,00 23.474,96$                   352.124,44$   20% 20% 20% 10% 10% 5% 10%
12.48 Caño hierro negro sch 40 ø 63mm. 100,00 17.944,12$                   1.794.411,92$   20% 20% 20% 10% 10% 5% 10% 5%
12.49 Caño hierro negro sch 40 ø 51mm. 150,00 11.524,07$                   1.728.610,89$   20% 20% 20% 10% 10% 5% 10%
12.50 Equipo de bombas de presión para incendio según pliego y planos.  1,00 2.827.227,14$             2.827.227,14$   50%
12.51 Equipamiento de tanque de reserva de incendio. Uniones dobles, flotante me 1,00 266.760,94$                266.760,94$   30%
12.52 Accesorios y piezas especiales no computados 1,00 42.717,32$                   42.717,32$   20% 15% 5% 20%

MATAFUEGOS 494.525,25$   0% 0% 0%
12.53 Extinguidor aprobado de CO2 de 3,5 kg, incluye soporte y chapa 13,00 24.216,10$                   314.809,36$  

12.54 Extinguidor aprobado de polvo químico triclase de 5 kg., incluso soporte y cha 26,00 6.912,15$   179.715,88$  

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA Y CALEFACCIÓN 21.484.285,88$   0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,5% 7% 9% 9% 25% 24% 1%
Equipos

12.55 Equipos Sistema VRF 2 Laboratorios SS‐  Heat Pump Capacidad 40 Kw ‐ Con un 1,00 30.232,91$                   30.232,91$   58% 25% 15%
12.56 Equipos Sistema VRF 7 Planta Baja ‐  Capacidad 40 Kw ‐ Con 8 unidades interio 1,00 32.491,48$                   32.491,48$   50% 20% 17% 11%
12.57 Equipo separado multiposicion 6TR frio calor 4,00 4.730,56$   18.922,24$   50% 50%
12.58 Equipo separado baja silueta  5TR frio calor 1,00 4.285,96$   4.285,96$   50% 50%

Instalación

12.59 Conductos de distribución de Aire ‐ (incluye aislaciones, y accesorios montaje 2700,00 2.374,17$   6.410.265,39$   7% 20% 30% 20% 20%
12.60 Rejas y difusores de chapa distintas medidas, provisión y montaje 1,00 2.065.618,88$             2.065.618,88$   7% 5% 12% 25% 22%
12.61 Montajes y Cañerías de gas refrigerante sistemas VRF2, VRF3, VRF5,VRF6, VRF 1,00 6.861.126,94$             6.861.126,94$   5% 15% 32% 30%
12.62 Montajes y Cañerías de gas refrigerante de sistemas separados multiposicion, 1,00 1.013.015,78$             1.013.015,78$   5% 10% 30% 30%
12.63 Desmontaje de equipos split de pared existentes en SS (tendido y unidades in 1,00 46.274,13$                   46.274,13$   80% 10% 10%
12.64 Puesta en marcha y regulacion y pruebas 1,00 88.386,79$                   88.386,79$  

12.65 Ingenieria del proyecto y documentación s/pliego 1,00 68.521,99$                   68.521,99$   50% 40% 5%
Ventilaciones mecánicas

12.66 VI 1/VI 2 Aire exterior  Centrifugo caudal 2400 m3/h c/15mm ‐ 1 HP 2,00 140.885,34$                281.770,69$  

12.67 VE 2/VE 3 Extraccion sanitarios caudal 1800 m3/h c/12mm.c.a. ‐ 0,5 HP 2,00 140.885,34$                281.770,69$  

12.68 VE 1 Extraccion sanitarios caudal 600 m3/h c/6mm.c.a. ‐ 0,25 HP 1,00 54.899,40$                   54.899,40$  

12.69 Conductos de chapa de ventilacion, incluso humero ‐ incluye accesorios de mo 1900,00 1.842,43$   3.500.614,89$   5% 12% 25% 25% 8%
12.70 Rejillas de ventilacion de baños y persianas de registro 1,00 515.773,39$                515.773,39$   5% 10% 20% 20%
12.71 Montaje de ventiladores 1,00 73.305,91$                   73.305,91$  

12.72 Puesta en marcha s/pliego 1,00 88.600,20$                   88.600,20$  

12.73 Instalación de campana de extracción en laboratorios (a proveer por Comiten 2,00 24.204,11$                   48.408,22$  

INSTALACIÓN DE GASES ESPECIALES 4.718.629,47$   0% 0% 0% 21% 21% 4% 14% 20%
12.74 Caño acero inoxidable.ø 1/4”.incl.acc. 326,00 7.619,60$   2.483.990,86$   40% 30% 7% 10% 3%
12.75 Panel de servicios completo. Incluye 6 válvula esférica 1/4” aprobada 6,00 314.713,89$                1.888.283,32$   10% 15% 45%
12.76 Accesorios y piezas especiales no computados 1,00 346.355,29$                346.355,29$   10% 40%

SUBTOTAL 50.522.134,39$  

13 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ALIMENTACION PRINCIPAL Y RAMALES 34.097.197,07$   1% 1% 0% 0% 0% 5% 4% 13% 12% 17% 7% 6% 4%

13.1 Alimentación principal

13.2 Suministro instalación y puesta en marcha de modificaciones de instalación e 0,16 183.002,77$                29.280,44$   38% 31% 31%
13.3 Suministro, instalación y puesta en marcha de nuevo tablero distribuidor de e 0,21 3.434.040,08$             721.148,42$   29% 24% 48%
13.4 Suministro instalación y puesta en marcha de alimentador principal compuest 13,00 82.227,50$                   1.068.957,53$   30% 20% 50%
13.5 Suministro instalación y puesta en marcha de Cañero y cámaras de pase y tiro 5,00 6.600,62$   33.003,12$   60% 40% 0%
13.6 Medición de aislación de conductores, Mediciones de puesta a Tierra complet 1,00 519.194,48$                519.194,48$   6% 5% 5%
13.7 Generación de certificación de instalaciones eléctricas, acorde con lo solicitad 1,00 296.780,42$                296.780,42$   6% 5%
13.8 Ingeniería ejecutiva, memorias de calculo, planillas y planos de detalles, Plano 1,00 852.909,91$                852.909,91$   50% 30% 10% 5%

Ramales

13.9 TP a TSA‐GE 1  Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 15,00 1.373,75$   20.606,18$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.10 TP a TBE Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 15,00 1.373,75$   20.606,18$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.11 TP a TBCL‐1 Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 15,00 1.373,75$   20.606,18$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.12 TP a TBCL‐2  Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 20,00 1.373,75$   27.474,91$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.13 TP a TBIMP Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 15,00 1.373,75$   20.606,18$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.14 TP a TS‐L1 Cu LS0H 3F+N+Pe 50/25mm2 20,00 5.557,06$   111.141,20$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.15 TP a TS‐PROTO Cu LS0H 3F+N+Pe 50/25mm2 30,00 5.557,06$   166.711,79$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.16 TP a TS‐ASC 3  Cu LS0H 3F+N+Pe 10mm2 15,00 1.492,02$   22.380,23$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.17 TP a Tablero TGBT Cu LS0H 9F+2N+Pe 240mm2 87,00 65.786,88$                   5.723.458,47$   4,25% 34,02% 34,02% 4,25% 1,70%
13.18 TP a Tablero TDE Cu LS0H 9F+2N+Pe 240mm2 6,00 65.786,88$                   394.721,27$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.19 TP a Tablero TCFP Cu LS0H 3F+N+Pe 120mm2 3,00 16.120,25$                   48.360,76$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.20 GE a Tablero TDE Cu LS0H 9F+2N+Pe 240mm2 0,00 65.786,88$                   ‐$  

13.21 TDE a TBI  Cu LS0H 3F+N+Pe 50mm2 10,00 5.557,06$   55.570,60$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.22 TDE a TBJ  Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 10,00 1.373,75$   13.737,45$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.23 TDE a TS‐ASC 3  Cu LS0H 3F+N+Pe 10mm2 15,00 1.492,02$   22.380,23$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.24 TGBT a TS‐SS Cu LS0H 3F+N+Pe 10mm2 305,00 1.492,02$   455.064,66$   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
13.25 TGBT a TS‐1P  Cu LS0H 3F+N+Pe 10mm2 12,00 1.492,02$   17.904,18$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.26 TGBT a TS‐ASC 1  Cu LS0H 3F+N+Pe 10mm2 30,00 1.492,02$   44.760,46$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.27 TGBT a TS‐ASC 2  Cu LS0H 3F+N+Pe 10mm2 30,00 1.492,02$   44.760,46$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.28 TGBT a TS‐UPS Cu LS0H 3F+N+Pe 10mm2 8,00 1.492,02$   11.936,12$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.29 TGBT a TS‐SALA 1 Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 40,00 1.373,75$   54.949,82$   5% 10% 7% 5% 10% 5% 5%
13.30 TGBT a TS‐SALA 2 Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 35,00 1.373,75$   48.081,09$   5% 10% 7% 5% 10% 5% 5%
13.31 TGBT a TS‐SALA 3 Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 25,00 1.373,75$   34.343,64$   5% 10% 7% 5% 10% 5% 5%
13.32 TGBT a TS‐SALA 4 Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 20,00 1.373,75$   27.474,91$   5% 10% 7% 5% 10% 5% 5%
13.33 TGBT a TS‐TTM 1  Cu LS0H 3F+N+Pe 50mm2 30,00 5.557,06$   166.711,79$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.34 TGBT a TS‐TTM 2  Cu LS0H 3F+N+Pe 50mm2 45,00 5.557,06$   250.067,69$   5% 10% 7% 5% 10% 3% 5%
13.35 TGBT a TS‐AZ1  Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 30,00 1.373,75$   41.212,36$   5% 10% 7% 5% 5% 3%
13.36 TGBT a TS‐AZ2  Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 45,00 1.373,75$   61.818,55$   5% 10% 7% 5% 5% 3%
13.37 TS‐1P a TS‐2P Cu LS0H 3F+N+Pe 4mm2 8,00 903,62$   7.228,92$   5% 10% 7% 5% 5% 3%
13.38 TS‐1P a TS‐3P Cu LS0H 3F+N+Pe 4mm2 12,00 903,62$   10.843,38$   5% 10% 7% 5% 5% 3%
13.39 TTM a FM‐AA Cu LS0H 3F+N+Pe 6mm2 240,00 1.373,75$   329.698,91$   5% 10% 7% 5% 10% 3%

Iluminación y tomas

13.40 Suministro instalación de boca completa para iluminación normal, compuesto 407,00 19.397,61$                   7.894.828,16$   10% 5% 8% 7% 20% 11% 8% 5%
13.41 Suministro instalación de boca completa para iluminación con autónomo de e 239,00 19.760,76$                   4.722.820,96$   7% 5% 8% 10% 20% 9% 9% 5%
13.42 Suministro instalación de llave 1P completa para iluminación, compuesto por  46,00 8.181,54$   376.350,86$   5% 5% 8% 7% 20% 10% 10% 5%
13.43 Suministro instalación de llave Combinada completa para iluminación, compu 4,00 8.589,41$   34.357,64$   5% 8% 5% 20% 10% 10% 5%
13.44 Suministro instalación de Sensor de movimiento 360° completo, para comand 37,00 28.453,33$                   1.052.773,04$   5% 5% 8% 7% 20% 10% 10% 5%
13.45 Suministro instalación de boca completa para tomacorriente normal doble de 195,00 19.711,37$                   3.843.716,24$   5% 5% 8% 7% 20% 8% 10% 5%
13.46 Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial de 2x20 40,00 26.240,26$                   1.049.610,42$   3% 3% 5% 4% 13% 5% 6% 3%
13.47 Suministro instalación de boca completa para tomacorriente especial tipo con 10,00 27.486,18$                   274.861,82$   5% 5% 8% 7% 20% 5% 8% 5%
13.48 Suministro instalación de boca completa para puesto de trabajo compuesto p 147,00 20.757,72$                   3.051.384,99$   5% 5% 8% 7% 20% 5% 8% 5%

TABLEROS 17.612.851,61$   0% 0% 5% 0% 0% 4% 3% 7% 2%
13.49 TP/TDE 1,00 5.324.104,47$             5.324.104,47$   5% 5% 5% 15%
13.50 TGBT  1,00 1.053.515,96$             1.053.515,96$   5% 5% 5% 12%
13.51 TCFP  1,00 1.527.228,29$             1.527.228,29$   5% 5% 5% 10%
13.52 TS‐UPS  1,00 372.454,78$                372.454,78$   5% 5% 5% 10%
13.53 TS‐SS  1,00 659.553,17$                659.553,17$   5% 5% 5% 12%
13.54 TBCL‐1  1,00 262.400,40$                262.400,40$   5% 5% 5% 4%
13.55 TBCL‐2  1,00 262.400,40$                262.400,40$   5% 5% 5% 4%
13.56 TBIMP 1,00 262.400,40$                262.400,40$   5% 5% 5% 4%
13.57 TS‐1P  1,00 842.179,64$                842.179,64$   5% 5% 5% 4%
13.58 TS‐ASC 1/2/3 3,00 95.723,84$                   287.171,51$   5% 5% 5% 4%
13.59 TSA‐GE 0,00 465.602,26$                ‐$  

13.60 TS‐L1 1,00 785.557,46$                785.557,46$   5% 2%
13.61 TS‐PROTO 1,00 852.547,08$                852.547,08$   5% 2%
13.62 TS‐SALA 1 1,00 321.415,07$                321.415,07$   5% 2%
13.63 TS‐SALA 2 1,00 321.415,07$                321.415,07$   5% 2%
13.64 TS‐SALA 3 1,00 321.415,07$                321.415,07$   5% 2%
13.65 TS‐SALA 4 1,00 321.415,07$                321.415,07$   5% 2%
13.66 TS‐TTM 1 1,00 468.154,24$                468.154,24$   5% 2% 25%
13.67 TS‐TTM 2 1,00 909.966,76$                909.966,76$   5% 2% 25%
13.68 TS‐AZ 1 1,00 179.460,87$                179.460,87$   5% 2%
13.69 TS‐AZ 2 1,00 179.460,87$                179.460,87$   5% 2%
13.70 TBI  1,00 557.046,33$                557.046,33$   5% 2%
13.71 TBJ  1,00 289.675,79$                289.675,79$   5% 2%
13.72 Tablero Provisorios 2P 1,00 244.855,50$                244.855,50$   5% 2%
13.73 Tablero Provisorios 3P 1,00 244.855,50$                244.855,50$   5% 2%
13.74 Caja estanca con seccionador de 63A  49,00 15.555,14$                   762.201,94$   5% 2% 10%

PUESTA A TIERRA 2.609.873,16$   0% 0% 0% 0% 11% 2% 2% 10% 5% 5%
13.75 Suministro instalación y puesta en marcha de Jabalina 3/4x3 mts 18,00 17.213,40$                   309.841,29$   30% 3% 10% 10% 5% 5%
13.76 Suministro instalación y puesta en marcha de punto fijo de toma a tierra 16,00 16.132,24$                   258.115,91$   30% 3% 10% 10% 5% 5%
13.77 Cable desnudo 50mm2, para red de descargas atmosféricas y PAT 294,00 3.889,17$   1.143.415,76$   10% 3% 10% 5% 5%
13.78 Suministro instalación y puesta en marcha de pararrayos tipo punta franklin 4,00 55.859,34$                   223.437,38$   10% 5% 5%
13.79 Suministro instalación y puesta en marcha de malla captora planchuela A°D°2 200,00 3.375,31$   675.062,82$   10% 5% 5%

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 10.087.883,09$   5% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 20% 6% 4% 5%
13.80 Suministro instalación y puesta en marcha de luminarias tipo  L1 202,00 19.954,94$                   4.030.897,18$   5% 5% 20% 10% 5% 5%
13.81 Suministro instalación y puesta en marcha de luminarias tipo  L2 205,00 9.219,61$   1.890.019,90$   5% 5% 20% 10% 5% 5%
13.82 Suministro instalación y puesta en marcha de luminarias tipo  L3 9,00 9.950,80$   89.557,18$   5% 5% 20% 10% 5% 5%
13.83 Suministro instalación y puesta en marcha de luminarias tipo  L4 109,00 20.492,60$                   2.233.693,85$   5% 5% 20% 5%
13.84 Suministro instalación y puesta en marcha de luminarias tipo  L5 26,00 14.746,78$                   383.416,17$   5% 5% 20% 5%
13.85 Suministro instalación y puesta en marcha de luminarias tipo  L6 55,00 2.125,86$   116.922,22$   5% 5% 20% 10% 5%
13.86 Suministro instalación y puesta en marcha de luminarias tipo  Reflector exteri 17,00 9.486,26$   161.266,45$   5% 5% 20% 5%
13.87 Suministro instalación y puesta en marcha de luminarias tipo Cartel de salida  24,00 4.223,15$   101.355,65$   5% 5% 20% 5%
13.88 Equipo autónomo para luminaria Led de 1,5hs de autonomia, de acuerdo a pl 215,00 5.026,77$   1.080.754,50$   5% 5% 20% 10% 5%

CORRIENTES DÉBILES 13.723.744,16$   0% 0% 0% 0% 4% 3% 6% 10% 10% 8% 9% 5%
13.89 Suministro instalación y puesta en marcha de Central de Detección y aviso de  1,00 1.094.955,41$             1.094.955,41$   3% 6% 10% 10% 10% 5%
13.90 Suministro instalación y puesta en marcha de red de Boca de Detección de Inc 120,00 26.089,25$                   3.130.709,47$   5% 3% 6% 10% 10% 10% 5%
13.91 Suministro instalación y puesta en marcha de red de Boca de CCTV, compuest 6,00 13.194,21$                   79.165,23$   3% 6% 10% 10% 5%
13.92 Suministro instalación y puesta en marcha de Boca de Datos / Telefonía, comp 147,00 53.706,41$                   7.894.841,96$   5% 3% 6% 10% 10% 12% 8% 5%
13.93 Suministro instalación y puesta en marcha de Sistema de Datos y Telefonía, co 2,00 645.150,87$                1.290.301,74$   3% 6% 10% 10% 12% 9% 5%
13.94 Suministro de mano de obra para realizar el retiro y puesta a disposicion de m 1,00 233.770,35$                233.770,35$   5% 6% 10% 10% 10% 15% 5%

EQUIPOS UPS 2.066.258,30$   10%
13.95 Suministro instalación y puesta en marcha de UPS informática on line de 25KV 1,00 2.066.258,30$             2.066.258,30$   10%

SUBTOTAL 80.197.807,39$  

TOTAL OBRA: 431.364.715,75 

PORCENTAJE MENSUAL 0,64 0,84 2,31 3,47 3,26 2,24 2,22 3,12 4,51 8,08 8,18 8,22 3,43 2,71 
PORCENTAJE ACUMULADO 0,64 1,48 3,79 7,26 10,52 12,76 14,97 18,10 22,61 30,69 38,88 47,10 50,53 53,24 
MONTO MENSUAL 2.758.929,80$        3.637.857,02$       9.970.090,33$       14.948.987,73$      14.058.237,30$      9.658.721,99$        9.557.832,22$       13.468.672,67$       19.463.588,09$       34.875.444,81$       35.294.727,90$        35.468.609,51$      14.816.781,07$       11.673.454,91$  
MONTO ACUMULADO 2.758.929,80$        6.396.786,81$       16.366.877,14$     31.315.864,87$      45.374.102,17$      55.032.824,17$      64.590.656,38$     78.059.329,05$       97.522.917,15$       132.398.361,95$     167.693.089,85$      203.161.699,36$    217.978.480,42$     229.651.935,33$             

81.342.188,02$       



certificado proyectado

jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25

nº15 nº16 nº17 nº18 nº19 nº20 nº21 nº22 nº23 nº24 nº25 nº26 nº27 nº28 nº29 nº30 nº31 nº32 nº33 nº34

MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 33%
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%
4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 24% 24%
4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%
4% 2% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0%
4% 2% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0%
0% -$  -$  -$  -$  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0%
4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 35% 0% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 35% 0% 5% 5% 5% 5% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 28% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 28% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1% 6% 1% 1% 2% 0% 0% 8% 1% 0% 7% 2% 4% 1% 4% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 17% 0% 0% 15% 5% 0% 2% 8% 0% 0% 0% 0% 0%
5% 20% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 21% 0% 1% 3% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 6% 0% 0%
0% 84% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 37% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 10% 10% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 30% 0% 0%
1% 5,72% 1% 1% 2% 4% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1% 18% 4% 4% 5% 12% 5% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2,59% 4% 24% 17% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 5% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 5% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

10% 30% 0% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
10% 30% 0% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5% 0% 48% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9% 0% 60% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 90% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 90% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 85% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 85% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 95% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 95% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 12% 55% 5% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 14% 55% 5% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 79% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 5% 77% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10% 0% 0% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5% 0% 0% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 37% 37% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 40% 34% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 90% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 15% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 50% 0% 0%

10% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 4% 1% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 20% 0% 0% 2% 28% 10% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,00% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 24% 2% 0% 0%
0% 0% 0% 2% 5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 3% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 3% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 63% 3% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 51% 3% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 3% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 97% 1% 2% 0%
0,00% 0% 0% 1% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 7% 2% 1% 1%

0% 0% 0% 2% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28% 5% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26% 10% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 10% 0% 3% 2%
0% 0% 0% 0% 0% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 42% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 12% 5% 0% 0%

0,000% 0% 7% 12% 7% 3% 3% 3% 1% 1% -1% 0% 0% 0% 4% 10% 5% 12% 2% 1%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 25% 50% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 90% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 80% 10% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 67% 10% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 80% 10% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 80% 10% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0%

0% 0% 10% 18% 10% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2%
0% 0% 34% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 38% -38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

0% 5% 2% 2% 4% 3% 1% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
0% 5% 2% 3% 5% 3% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
0% 2% 2% 0% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 1% 0% 0% 1% 0%
0% 30% 2% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 5% 2% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 10% 0% 0% 0% 0% 35% 15% 3% 0% 2%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 10% 0% 0% 0% 0% 35% 15% 3% 0% 2%
0% 1% 0% 0% 0% 0% 28% 0% 18% 15% 12% 0% 0% 0% 6% 6% 2% 1% 0% 0%
0% 3% 0% 0% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 25% 20% 0% 0% 0% 10% 10% 3% 2% 0% 0%
0% 2% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 2% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 5% 5% 5% 15% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
0% 5% 5% 5% 15% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
5% 5% 5% 5% 15% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 5% 2% 0% 10% 5% 2% 15% 10% 11% 0% 0% 0% 3% 3% 5% 8% 1% 1% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
0% 5% 2% 0% 10% 5% 2% 15% 10% 11% 0% 0% 0% 3% 3% 5% 7% 1% 1% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 40% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 40% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 30% 20% 0% 0% 3% 7% 10% 5% 2% 3% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 30% 20% 0% 0% 3% 7% 10% 5% 2% 3% 0%
2% 4% 0% 3% 2% 7% 2% 3% 1% 2% 2% 0% 2% 0% 1% 4% 7% 15% 1% 5%

15% 0% 0% 0% 20% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5% 5% 0% 3% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 5% 0% 2% 10% 0% 11% 1% 6%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
0% 7% 0% 3% 0% 8% 5% 9% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 9% 1% 5%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 15% 0% 10%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 50% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 2%
0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 2%
0% 0% 0% 5% 10% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 30%
0% 0% 0% 5% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 50% 0% 0%
0% 0% 0% 5% 10% 5% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% 0% 0%
3% 2% 1% 3% 7% 15% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 1% 0%
0% 8% 4% 0% 10% 13% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 0%
4% 0% 0% 4% 5% 16% 0% 5% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 0% 0%
4% 0% 0% 5% 7% 14% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 3% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 20% 56% 17% 2% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 20% 56% 17% 2% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 46% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 35% 30% 20% 8% 2% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 35% 30% 20% 8% 2% 0% 0% 0%
2% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 6% 8% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 52% 2% 0% 4%
5% 0% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 5% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 3% 0% 7%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70% 3% 0% 7%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0%
0% 7% 0% 30% 0% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 26% 0% 0%
0% 15% 0% 30% 0% 0% 0% 55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 50% 0% 0%
0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 50% 0% 0%
0% 15% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 55% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 6% 25% 0% 60% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 45% 0% 40% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 40% 0% 10% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 0% 0%



0% 0% 0% 0% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0%

0% 0% 0% 36% 6% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 0%
0% 0% 0% 55% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 6% 7% 1% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 6% 7% 1% 0% 0%
5% 0% 0% 0% 10% 14% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 6% 3% 5% 0% 0%
5% 0% 0% 0% 10% 14% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 6% 3% 5% 0% 0%

5% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0%

10% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5% 0% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 8% 0% 0%
3% 5% 0% 0% 0% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

20% 0% 0% 0% 0% 50% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%
30% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 25% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 8% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 25% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 20% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 30% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 30% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 30% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 30% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 30% 0% 0%

14% 2% 0% 0% 0% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30% 5% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20% 0% 0% 0% 0% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%
30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 90% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 85% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
0% 1% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 13% 0% 0%

0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 10% 0% 0%
0% 0% 3% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0%
0% 5% 3% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%

0% 0,00% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95% 0% 0%
0% 0,00% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95% 0% 0%
0% 0,00% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 95% 0% 0%
0% 5,00% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 0% 0%
0% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45% 0% 0%
0% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
0% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
0% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
5% 5% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%

10% 10% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%
20% 20% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%

3% 1% 0% 2% 4% 1% 4% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 3% 3% 2% 3% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 35% 20% 10%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 59% 30%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 1%

0% 0% 0% 5% 5% 3% 0% 0% 0% 5% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 5% 5% 3% 0% 0% 0% 5% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 5% 5% 3% 0% 0% 0% 5% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 5% 5% 3% 0% 0% 0% 5% 0% 7% 0% 0% 5% 10% 5% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 5% 5% 3% 0% 0% 0% 5% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 18% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 7% 0% 0% 5% 10% 3% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 18% 10% 0% 0%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 0,00% 1,75% 0,00% 0,00%
0% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 23% 10% 0% 0%

5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 31% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 31% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 24% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 5% 5% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 5% 40% 12% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 24% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 5% 15% 4% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 5% 15% 4% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 24% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 5% 15% 2% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 5% 15% 2% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 22% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 22% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 24% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 5% 25% 0% 4% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 31% 10% 0% 0%
5% 0% 0% 4% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 5% 25% 1% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 4% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 24% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 4% 5% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 24% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 4% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 5% 15% 14% 10% 0% 0%

5% 2% 0% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 3% 1% 4% 0%
5% 2% 0% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 3% 1% 4% 0%
5% 2% 0% 3% 5% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 0%
5% 2% 0% 3% 5% 2% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 0%
5% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 1% 4% 0%
5% 0% 0% 3% 5% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 0%
3% 4% 0% 3% 5% 4% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0%
5% 0% 0% 3% 5% 4% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 0%
5% 0% 0% 3% 5% 4% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 3% 1% 4% 0%

-$  0% 0% 0% 9% 5% 8% 0% 13% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 29% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 58% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 66% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 66% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 66% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 66% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 66% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 1% 4% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 4% 0%
0% 0% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 1% 4% 0%
0% 0% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 1% 4% 0%
0% 0% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 1% 4% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 53% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 53% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 88% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 78% 5% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 41% 24% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 57% 10% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 50% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 50% 0% 0%
2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 20% 10% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 0%

10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 10% 0%
5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 20% 10% 0%
5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 20% 10% 0%
5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 65% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 20% 10% 0%
5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 10% 0%
5% 2% 3% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 13% 13% 0%
5% 2% 0% 3% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 10% 25% 0%
5% 2% 4% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 15% 0%
5% 2% 3% 3% 4% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 10% 20% 0%
5% 2% 3% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 15% 10% 0%
5% 2% 3% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 10% 20% 0%
5% 2% 3% 3% 4% 17% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 15%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 15%

1,78 1,78 2,99 3,27 3,78 3,87 2,26 1,47 1,59 1,23 1,22 0,13 0,55 0,27 1,16 3,45 6,42 6,90 1,88 0,75 
55,02 56,80 59,79 63,06 66,84 70,72 72,98 74,45 76,04 77,27 78,49303 78,62 79,17 79,44 80,60 84,05 90,47 97,37 99,25 100,00 

7.667.571,58$  7.698.093,31$          12.896.416,13$        14.123.598,30$        16.302.365,18$         16.714.701,55$         9.759.609,15$          6.340.505,00$            6.864.209,24$          5.304.568,07$             5.267.654,08$             557.080,29$  2.358.728,19$             1.148.503,81$             5.022.501,27$             14.884.892,19$          27.705.417,41$           29.744.871,83$        8.106.513,03$         3.245.145,33$  
237.319.506,91$  245.017.600,22$      257.914.016,35$      272.037.614,64$      288.339.979,82$       305.054.681,37$       314.814.290,51$      321.154.795,52$        328.019.004,76$      333.323.572,83$         338.591.226,91$         339.148.307,20$         341.507.035,39$         342.655.539,20$         347.678.040,47$         362.562.768,15$        390.268.185,56$         420.013.057,39$      428.119.570,42$     431.364.715,75$            

$ 237.319.506,91
$ 0,00



OBRA CIVIL EDIFICIO ITS EN EL CAMPUS MIGUELETE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN ‐  CAMPUS MIGUELETE

CURVA DE INVERSION- MENSUAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 34
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

actual 2.758.929,80$         3.637.857,02$         9.970.090,33$         14.948.987,73$       14.058.237,30$       9.658.721,99$         9.557.832,22$         13.468.672,67$      19.463.588,09$        34.875.444,81$       35.294.727,90$        35.468.609,51$        14.816.781,07$        11.673.454,91$         7.667.571,58$          7.698.093,31$          12.896.416,13$       14.123.598,30$        16.302.365,18$        16.714.701,55$        9.759.609,15$         6.340.505,00$         6.864.209,24$         5.304.568,07$          5.267.654,08$       557.080,29$          2.358.728,19$       1.148.503,81$       5.022.501,27$  14.884.892,19$              27.705.417,41$              3.245.145,33$          
acumulado 2.758.929,80$         6.396.786,81$         16.366.877,14$       31.315.864,87$       45.374.102,17$       55.032.824,17$       64.590.656,38$       78.059.329,05$      97.522.917,15$        132.398.361,95$     167.693.089,85$      203.161.699,36$      217.978.480,42$      229.651.935,33$       237.319.506,91$      245.017.600,22$      257.914.016,35$     272.037.614,64$      288.339.979,82$      305.054.681,37$      314.814.290,51$     321.154.795,52$     328.019.004,76$     333.323.572,83$      338.591.226,91$   339.148.307,20$   341.507.035,39$   342.655.539,20$   347.678.040,47$              362.562.768,15$            390.268.185,56$            431.364.715,75$      

$ 2.758.929,80 

$ 3.637.857,02 

$ 9.970.090,33 

$ 14.948.987,73 

$ 14.058.237,30 

$ 9.658.721,99 

$ 9.557.832,22 

$ 13.468.672,67 

$ 19.463.588,09 

$ 34.875.444,81 

$ 35.294.727,90  $ 35.468.609,51 

$ 14.816.781,07 

$ 11.673.454,91 

$ 7.667.571,58  $ 7.698.093,31 

$ 12.896.416,13 

$ 14.123.598,30 

$ 16.302.365,18 
$ 16.714.701,55 

$ 9.759.609,15 

$ 6.340.505,00 
$ 6.864.209,24 

$ 5.304.568,07  $ 5.267.654,08 

$ 557.080,29 

$ 2.358.728,19 

$ 1.148.503,81 

$ 5.022.501,27 

$ 14.884.892,19 

$ 27.705.417,41 

$ 3.245.145,33 

 $ ‐

 $ 5.000.000,00

 $ 10.000.000,00

 $ 15.000.000,00

 $ 20.000.000,00

 $ 25.000.000,00

 $ 30.000.000,00

 $ 35.000.000,00

 $ 40.000.000,00

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 34



OBRA CIVIL EDIFICIO ITS EN EL CAMPUS MIGUELETE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN ‐  CAMPUS MIGUELETE

CURVA DE INVERSION ACUMULADA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 34
2.758.929,80$ 3.637.857,02$       9.970.090,33$         14.948.987,73$       14.058.237,30$      9.658.721,99$         9.557.832,22$        13.468.672,67$       19.463.588,09$         34.875.444,81$         35.294.727,90$          35.468.609,51$         14.816.781,07$         11.673.454,91$          7.667.571,58$            7.698.093,31$            12.896.416,13$        14.123.598,30$      16.302.365,18$         16.714.701,55$         9.759.609,15$          6.340.505,00$          6.864.209,24$            5.304.568,07$       5.267.654,08$       557.080,29$          2.358.728,19$       1.148.503,81$       5.022.501,27$  14.884.892,19$  27.705.417,41$  3.245.145,33$  
2.758.929,80$ 6.396.786,81$       16.366.877,14$       31.315.864,87$       45.374.102,17$      55.032.824,17$       64.590.656,38$      78.059.329,05$       97.522.917,15$         132.398.361,95$       167.693.089,85$        203.161.699,36$       217.978.480,42$       229.651.935,33$        237.319.506,91$        245.017.600,22$        257.914.016,35$      272.037.614,64$    288.339.979,82$       305.054.681,37$       314.814.290,51$      321.154.795,52$      328.019.004,76$        333.323.572,83$   338.591.226,91$   339.148.307,20$   341.507.035,39$   342.655.539,20$   347.678.040,47$  362.562.768,15$  390.268.185,56$  431.364.715,75$  

$ 2.758.929,80 
$ 6.396.786,81 

$ 16.366.877,14 

$ 31.315.864,87 

$ 45.374.102,17 

$ 55.032.824,17 

$ 64.590.656,38 

$ 78.059.329,05 

$ 97.522.917,15 

$ 132.398.361,95 

$ 167.693.089,85 

$ 203.161.699,36 

$ 217.978.480,42 

$ 229.651.935,33 
$ 237.319.506,91 

$ 245.017.600,22 

$ 257.914.016,35 

$ 272.037.614,64 

$ 288.339.979,82 

$ 305.054.681,37 

$ 314.814.290,51 
$ 321.154.795,52 

$ 328.019.004,76 
$ 333.323.572,83 

$ 338.591.226,91  $ 339.148.307,20  $ 341.507.035,39  $ 342.655.539,20 
$ 347.678.040,47 

$ 362.562.768,15 

$ 390.268.185,56 

$ 431.364.715,75 

 $ ‐

 $ 50.000.000,00

 $ 100.000.000,00

 $ 150.000.000,00

 $ 200.000.000,00

 $ 250.000.000,00

 $ 300.000.000,00

 $ 350.000.000,00

 $ 400.000.000,00

 $ 450.000.000,00

 $ 500.000.000,00

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 34



OBRA CIVIL EDIFICIO ITS EN EL CAMPUS MIGUELETE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN ‐  CAMPUS MIGUELETE nº1 nº2 nº3 nº4 nº5 nº6 nº7 nº8 nº9 nº10 nº11 nº12 nº13 nº14 nº15 nº16 nº17 nº18 nº19

PLAN DE TRABAJOS DE TAREAS ADICIONALES DE OBRA jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25

MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34

RR1 ILUMINACIÓN 1.205.352,18$           80% 15% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

IR1
Luminaria LED en rampa. Incluye alimentacion, bocas, perfil de aluminio para embutir tira LED 20mm + tira LED U 1 1.205.352,18$   1.205.352,18$   80% 15% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

RR2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS 7.961.635,82$           0% 0% 42% 38% 10% 5% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

IR2 Aplicación de dos manos de membrana líquida megaflex o similar para impermeabilización de terrazas M2 1865,86 4.267,01$   7.961.635,82$   0% 0% 42% 38% 10% 5% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

RR3 CUPERTINA EN TZ PB 2.567.644,74$           0% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 40% 18% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

IR3 Provisión y colocación de cupertina en terraza de PB. Terminación pintura negra color mate ML 112 22.925,40$   2.567.644,74$   0% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 40% 18% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

RR4 IE + DATOS 11.975.546,25$         34% 24% 8% 0% 17% 3% 0% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 100%

IR4 Reubicación de TS‐PB y del rack GL 1 4.355.947,33$   4.355.947,33$   80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

IR5 Rack en las aulas de subsuelo GL 1 4.022.291,08$   4.022.291,08$   0% 0% 0% 0% 50% 10% 0% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 100%

IR6 Tendido de FO desde 3iA a ITS (cable exterior) GL 1 3.597.307,84$   3.597.307,84$   15% 55% 25% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

RR5 PIEL DE VIDRIO 14.992.701,71$         2% 17% 11% 9% 16% 0% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 100%

IR7
Puerta de Acceso PB (Fv13). Frente Integral de aluminio prepitando color blanco. DVH laminado 4+4 gris / cámara de 9mm/ 

templado gris de 6mm
U 1 9.672.217,15$   9.672.217,15$   0% 0% 5% 5% 25% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 100%

IR8 Cambio del tipo de vidrio por stress térmico y tono gris en FV1 / Fv10 y Fv11 U 1 3.496.060,26$   3.496.060,26$   0% 30% 35% 25% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 100%

IR9 Proyectante U 2 912.212,15$   1.824.424,31$   20% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

RR6 AA SALA DE RACKS 507.626,37$              0% 0% 18% 0% 2% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 50% 0% 0% 100%

IR10 Provisión e instalación de un equipo 2250 FR U 1 507.626,37$   507.626,37$   0% 0% 18% 0% 2% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 50% 0% 0% 100%

RR7 VENTILACIONES 3.596.864,47$           30% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

IR11

Tendido de cañería de PVC de 160 para la extracción de humos + tendido de canalización y cableado para la conexión de 

una campana del LAB TAREA + Extractor
GL 1 3.596.864,47$   3.596.864,47$  

30% 30% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

RR8 PRESURIZACIÓN DE ESCALERA 5.070.836,98$           0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 100%

IR12 Ventilador U 1 3.433.501,90$   3.433.501,90$   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

IR13 Rejas en mampostería de escalera U 5 124.568,00$   622.840,00$   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100%

IR14 Montaje y Conexionado Eléctrico GL 1 837.395,07$   837.395,07$   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 75% 0% 0% 100%

IR15 Izaje y posicionamiento en terraza GL 1 177.100,00$   177.100,00$   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

TOTAL ADICIONALES PRECIOS JULIO 2023 47.878.208,52$        

nº1 nº2 nº3 nº4 nº5 nº6 nº7 nº8 nº9 nº10 nº11 nº12 nº13 nº14 nº15 nº16 nº17 nº18 nº19

PORCENTAJE MENSUAL 13,44 13,82 15,75 9,42 11,20 1,67 1,61 0,71 0,79 0,42 1,61 2,15 0,97 0,11 12,49 10,71 3,14 - - 

PORCENTAJE ACUMULAD 13,44 27,26 43,01 52,43 63,63 65,31 66,92 67,63 68,41 68,83 70,44 72,59 73,55 73,66 86,15 96,86 100,00 100,00 100,00 

MONTO MENSUAL 6.432.579,99$        6.617.928,47$        7.540.832,09$        4.511.429,77$        5.363.898,17$        800.310,90$           773.222,57$           339.098,11$           375.917,57$           201.114,55$           770.293,42$           1.027.057,90$        462.176,05$           51.352,89$             5.978.133,30$        5.128.163,27$        1.504.699,49$        -$  -$  

MONTO ACUMULADO 6.432.579,99$        13.050.508,46$      20.591.340,55$      25.102.770,32$      30.466.668,50$      31.266.979,39$      32.040.201,96$      32.379.300,07$      32.755.217,64$      32.956.332,19$      33.726.625,62$      34.753.683,51$      35.215.859,57$      35.267.212,46$      41.245.345,76$      46.373.509,03$      47.878.208,52$      47.878.208,52$      47.878.208,52$      

AA‐6.1

AA‐7

AA‐7.1

AA‐4.2

AA‐4.3

AA‐5

AA‐5.1

AA‐5.2

AA‐5.3

AA‐6

AA‐8

AA‐8.1

AA‐8.2

AA‐8.3

AA‐8.4

AA‐3.1

AA‐4

AA‐4.1

AA‐1

AA‐1.1

PARCIAL PRECIO TOTAL

AA‐2

AA‐2.1

AA‐3

ITEM DESCRIPCION 

UNIDAD

 DE 

MEDIDA

COMPUTO PRECIO UNITARIO



OBRA CIVIL EDIFICIO ITS EN EL CAMPUS MIGUELETE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN ‐  CAMPUS MIGUELETE

PLAN DE TRABAJOS DE TAREAS ADICIONALES DE OBRA

CURVA DE INVERSION ACUMULADA

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 6.432.579,99 

$ 13.050.508,46 

$ 20.591.340,55 

$ 25.102.770,32 

$ 30.466.668,50 
$ 31.266.979,39 

$ 32.040.201,96 $ 32.379.300,07 $ 32.755.217,64 $ 32.956.332,19 
$ 33.726.625,62 

$ 34.753.683,51 $ 35.215.859,57 $ 35.267.212,46 

$ 41.245.345,76 

$ 46.373.509,03 

$ 47.878.208,52 

 $ -

 $ 10.000.000,00

 $ 20.000.000,00

 $ 30.000.000,00

 $ 40.000.000,00

 $ 50.000.000,00

 $ 60.000.000,00

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32



OBRA CIVIL EDIFICIO ITS EN EL CAMPUS MIGUELETE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN ‐  CAMPUS MIGUELETE

PLAN DE TRABAJOS DE TAREAS ADICIONALES DE OBRA

CURVA DE INVERSION‐ MENSUAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34

abr‐22 may‐22 jun‐22 jul‐22 ago‐22 sep‐22 oct‐22 nov‐22 dic‐22 ene‐23 feb‐23 mar‐23 abr‐23 may‐23 jun‐23 jul‐23 ago‐23 sep‐23 oct‐23 nov‐23 dic‐23 ene‐24 feb‐24 mar‐24 abr‐24 may‐24 jun‐24 jul‐24 ago‐24 sep‐24 oct‐24 nov‐24 dic‐24 ene‐25

actual ‐$   ‐$   ‐$   ‐$   ‐$   ‐$   ‐$   ‐$ ‐$ ‐$   ‐$ ‐$ ‐$ ‐$   ‐$   6.432.579,99$                6.617.928,47$              7.540.832,09$               4.511.429,77$               5.363.898,17$                800.310,90$                 773.222,57$                 339.098,11$                 375.917,57$                  201.114,55$               770.293,42$               1.027.057,90$            462.176,05$               51.352,89$   5.978.133,30$             5.128.163,27$             1.504.699,49$            

acumulado ‐$   ‐$   ‐$   ‐$   ‐$   ‐$   ‐$   ‐$ ‐$ ‐$   ‐$ ‐$ ‐$ ‐$   ‐$   6.432.579,99$                13.050.508,46$            20.591.340,55$             25.102.770,32$            30.466.668,50$             31.266.979,39$           32.040.201,96$           32.379.300,07$           32.755.217,64$             32.956.332,19$          33.726.625,62$          34.753.683,51$          35.215.859,57$          35.267.212,46$           41.245.345,76$           46.373.509,03$           47.878.208,52$           47.878.208,52$         47.878.208,52$        

$ - $ - $ - $ - $ -
$ -

$ - $ - $ -
$ -

$ - $ - $ -

$ - $ -

$ 6.432.579,99 $ 6.617.928,47 

$ 7.540.832,09 

$ 4.511.429,77 

$ 5.363.898,17 

$ 800.310,90 $ 773.222,57 

$ 339.098,11 $ 375.917,57 

$ 201.114,55 

$ 770.293,42 

$ 1.027.057,90 

$ 462.176,05 

$ 51.352,89 

$ 5.978.133,30 

$ 5.128.163,27 

$ 1.504.699,49 

 $ -

 $ 1.000.000,00

 $ 2.000.000,00

 $ 3.000.000,00

 $ 4.000.000,00

 $ 5.000.000,00

 $ 6.000.000,00

 $ 7.000.000,00

 $ 8.000.000,00
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